



COMUNE di LAUREANA CILENTO

PROVINCIA di SALERNO

(Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano)

Via del Mercato n° 24 Tel. 0974-832022 Fax 0974-832345

e-mail: comunelaureana@tiscali.it sito: www.comunelaureanacto.sa.it

CF P.IVA 005300506578

Determinazione U.T.C.	N. 143 /2008	DEL 05/06/08
Reg. Generale	N. 143 /2008	DEL 05/06/08

OGGETTO:	Lavori di "Riattazione, rifunzionalizzazione ed eliminazione barriere architettoniche struttura a servizi collettivi alla località Archi". Approvazione perizia di variante.
DITTA:	Tema Impianti srl

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C.

Premesso

- che, in relazione al disposto dell'art.19 , comma 1, del D.L.25.02.95 n.77 , come sostituito dall'art. 6 del D.L.11.06.96 n.336. la Giunta Comunale, individuava i responsabili dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi dell'art. 27, comma 9 del citato D.L.77/95, prima sostituito dall'art. n. 8 del D.L. 11/06/96 n. 336, poi così modificato dall'art. 9 comma 6 della legge 15/05/97 n.127 e s.m.i.;
- Che con contratto d'appalto n° 12 di repertorio del 17.12.2007, a seguito Gara d'appalto furono affidati i lavori alla ditta TEMA IMPIANTI srl, l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto per un importo netto di € 76.735,00, oltre € 3.500,00 per la sicurezza;
- Che in data 29/05/2008, prot. 3052, i Direttori dei Lavori Ing. Francesco Corsini e Geom. Michele Chirico trasmettevano la variante in corso d'opera n° 1, predisposta per tener conto di variazioni contabili e di nuove tipologie di lavorazioni non previste nel progetto originario, con l'introduzione di n° 1 nuovo prezzo, trasmettendo in allegato anche lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Che l'importo dei lavori della perizia di variante ammonta ad Euro 111.650,00, a fronte di Euro 106.500,00 del progetto esecutivo approvato, per un aumento dei lavori del 4,836 %, e che lo stesso trova copertura nelle economie derivanti dal ribasso d'asta;
- Visto lo statuto dell'Ente;
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità:

DETERMINA

1. di approvare, come approva la perizia di variante n° 1 trasmessa dai Direttori dei Lavori Ing. Francesco Corsini e Geom. Michele Chirico, per un importo dei lavori di Euro 111.650,00, secondo il seguente quadro economico:

LAVORI


• LAVORI A MISURA	€ 108.150,00
• ONERI PER LA SICUREZZA	€ 3.500,00
• TOTALE LAVORI	€ 111.650,00
• LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 25,50%	€ 84.071,75

SOMME A DISPOSIZIONE

• SPESE GENERALI E TECNICHE	€ 11.814,00
• IVA SUI LAVORI E IMPREVISTI 10%	€ 8.501,36
• IMPREVISTI	€ 941,82
• ECONOMIE DI APPALTO	€ 24.671,07
• TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 45.928,25
• TOTALE GENERALE	€ 130.000,00

2. di approvare l'allegato schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
3. Di dare atto che i lavori sono finanziati con fondo P.O.R. Misura 4.11 e che i maggiori importi trovano copertura finanziaria nelle economie del ribasso d'asta;
4. il presente atto, viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure, controlli e riscontri contabili e fiscali , ai sensi dell'art. 184, comma 3, del citato D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Raffaele Longo



N. 164 del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente il 05 GIU. 2008 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al TERMINÈ.

Data 05 GIU. 2008



Il Responsabile delle Pubblicazioni

IL MESSO COMUNALE

(Antonio Barretta)

