



CF P.IVA 00530050657

UFFICIO TECNICO COMUNALE

C.A.P. 84050

Determinazione U.T.C.	N. 131/2009	DEL 19/05/09
Reg. Generale	N. 188/2009	DEL 21 MAG. 2009

**OGGETTO:** Progetto definitivo esecutivo-lavori di messa in sicurezza strada Comunale Matonti Archi località Pesaperi-PERIZIA DI VARIANTE.

L'anno 2009 il giorno 19 del mese di Maggio nel proprio ufficio.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che, il Sindaco, con apposito provvedimento:

- Individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi;
- Attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109 - comma 2 - T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di responsabile dell'area economica - finanziaria, come definite dall'art. 109 del medesimo T.U. 267/2000;
- Che con contratto d'appalto n 3 del 03/04/2009 fu affidato alla Ditta Lerro Garibaldi, con il ribasso del 31.10%, l'esecuzione dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada Comunale Matonti-Archi per un importo netto di euro 20.669,94 compreso gli oneri per la sicurezza pari ad euro 2213,38;
- Che la direzione lavori ha fatto pervenire in data 19/05/2009 perizia di variante per lavori imprevisi occorsi durante la fase di esecuzione;
- Visto la regolarità degli atti;
- Visto lo statuto Comunale;

### **DETERMINA**

- 1) Di approvare, come approvo, la perizia di Variante e suppletiva dei lavori di " Sistemazione e messa in sicurezza strada Comunale Matonti-Archi-Pesaperi;  
Secondo il seguente quadro Economico

#### **Lavori al lordo del ribasso**

A1 Lavori a misura	E 35000,00
A2 Lavori a corpo	E
A3 Lavori in economia	E
<u>Sommano i lavori di appalto</u>	<u>E 35000,00</u>
Di cui per attuazione piano di sicurezza	E 2213,38
Per esecuzione delle lavorazioni	E 32786,62

#### **Lavori al netto del ribasso (31,10%) con maggiore importo variante**

A1 Lavori a misura	E 24803,36
A2 lavori a corpo	E
A3 lavori in economia	E
<u>Sommano i lavori di appalto</u>	<u>E 24803,36</u>
Di cui per attuazione piano di sicurezza	E 2213,38
Per esecuzione delle lavorazioni	E 22589,98

#### **B SOMME a disposizione dell'Amministrazione**

Corrispettivi attività coordinatori della sicurezza	E 5550,00
IVA sui lavori (20%) di A1+A2+A3	E 4960,67
Contributo Cassa Nazionale (2% di B7)	E 111,00
IVA su competenze tecniche (20% di B7)	E 1132,20
Incentivi per responsabile unico del procedimento	E 611,14
Economie di progetto	E 7441,17
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b><u>E 19806,18</u></b>

#### **Importo totale progetto**

**E 44609,54**

- 2) Di dare atto che non vi è maggiore spesa rispetto al progetto originario;



Il Responsabile del Servizio  
(Geom. Raffaele Longo)

n. \_\_\_\_\_ del Registro delle

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 21 MAG. 2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Laureana, li 21 MAG. 2009



**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**  
**IL MESSO COMUNALE**  
*(Antonio Barretta)*