



COMUNE DI LAUREANA CILENTO

(PROVINCIA DI SALERNO)

(Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano)

Via del Mercato n. 24 Tel. 0974-832022 - Fax 0974-832345 e-mail :

comunelaureanact@tiscali.it

C.F. e P.IVA 005300506578

Ufficio tecnico comunale

Determinazione U.T.C. 249 N. ~~40~~ / 2007 Del 21-12-07

Reg. Generale N. ~~70~~ / 2008 Del 10 4 MAR. 2008

Oggetto 3°: Perizia di variante e suppletiva lavori Realizzazione Piazza antistante P.zzo Del Mercato a Casa Comunale

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Premesso che la Giunta Comunale, individuava i responsabili dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U. 18 agosto 2000 , n. 267, le funzioni di Responsabile dell'area Tecnica, come definite dal medesimo T.U. 267/ 2000;
- Che con delibera di G.C. n.53 dell'8/08/1999 fu approvato il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto per un importo complessivo di € 77.468,53;
- Che con contratto d'appalto n.3 di repertorio del 10.04.2006, a seguito di regolare gara d'appalto, i lavori furono affidati alla ditta RVR Costruzioni e Consulting da Salerno;
- Che durante l'esecuzione dei lavori si sono verificati fatti imprevedibili che hanno fatto sì che la Direzione Lavori approntasse una 3° perizia di variante e suppletiva;
- Che la Direzione dei lavori in data 21.11.2007 n. 6010 ha fatto pervenire una 3° Perizia di variante e suppletiva;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento dei Servizi.

DETRMINA

- Di approvare, come in effetti approva, la perizia di variante ed assestamento dei lavori di impianto dei "Lavori Realizzazione Piazza Antistante P.zzo Del Mercato e Casa Comunale" con le seguenti risultanze:

Quadro Economico Seconda Perizia Di Variante e Suppletiva

- Lavori A Misura € 61.200,11

Dedotto il Ribasso

D'Asta del 19,20 € 11.750,42

Importo netto dei lavori a misura € 49.449,69

• SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

IVA sui lavori 10%.....	€ 4.944,97
Lavori a fattura	€ 16.625,00
Spese tecniche	€ 16.008,03
CNPAIA 2%.....	€ 332,50
Iva spese tecniche 20%	€ 3.391,50
Rup -ex Art. 18 Legge 109/94 2%.....	€ 1.224,00
Spese tecniche per frazionamento area espropriata	€ 1.500,00
In uno le somme a disposizione dell'amm.ne	€ 28.017,97

Totale generale a +b € 77.467,66

n. 58 del Registro delle

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Raffaele Longo)



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 04 MAR. 2008 Al _____.

Laureana Cilento, li 10 4 MAR. 2008



Il Responsabile Delle Pubblicazioni
IL MESSO COMUNALE
(Antonio Barretta)

Antonio Barretta