

COMUNE DI LAUREANA CILENTO

PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 53 /

DEL 4/3/2008

UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO

Registro Generale Nr. 71 del 10 4 MAR. 2008

OGGETTO: Lavori di sistemazione Cimitero Laureana C.to. Perizia di Variante e suppletivo.

L'anno 2008 il giorno quattro del mese di marzo nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che , il Sindaco, con apposito provvedimento:

- individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi;
- attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109 – comma 2- del T.U. 18 agosto 2000 , n. 267, le funzioni di Responsabile dell'area economico- finanziaria, come definite dal medesimo T.U. 267/2000;

che con contratto d'appalto n.5' del 06/06/2007 furono affidati alla ditta Cammarano Pietro l'esecuzione dei lavori di sistemazione Cimitero per un importo netto di euro 30.909,39;

- che i lavori sono attualmente in corso;
- che il progetto è stato regolarmente approvato con delibera di G.C. n. 57 del 5-5-2006;
- che la Direzione Lavori in data 14-11-2007 ha fatto pervenire la perizia di Variante e suppletiva dei lavori di " Sistemazione Cimitero Matonti";
- visto lo Statuto Comunale;
- visto il Regolamento dei Servizi

DETERMINA

- 1) di approvare, come approva, la perizia di Variante e suppletiva dei lavori di Sistemazione Cimitero Matonti secondo il seguente quadro economico:

**QUADRO ECONOMICO RIPIELOGATIVO  
PERIZIA DI VARIANTE MIGLIORATIVA**

A1 Lavori a misura	€ 47.801,34
A2 Lavori a corpo	€ 1.085,00
A3 Lavori in economia	-----
<b>Aa SOMMANO I LAVORI D'APPOLTO ( A1+A2+A3)</b>	<b>€ 48.886,34</b>
A detrarre incidenza sicurezza 0,968% non soggetti a ribasso	€ - 473,21
<b>Ab SOMMANO I LAVORI SOGGETTO A RIBASSO</b>	<b>€ 48.413,13</b>
A detrarre ribasso d'asta del 23,395%	€ - 11.326,25
Restano	€ 37.086,88
Ad aggiungere oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 37.560,09
<b>Ac SOMMANO I LAVORI IN VARIANTE</b>	<b>€ 37.560,09</b>

**B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1 IVA sui lavori 10%	€ 3.756,01
B2 Corrispettivi attività di progettazione , direzione lavori, variante (comprensivo di rilievi plano-volumetrici, misurazioni e contabilità, collaudo tecnico/ amministrativo spese)	€ 14.227,05
Riduzione parcella (20%)	€ - 2.845,41
Totale spese tecniche	€ 11.381,64
B3 Contributo Cassa Nazionale su competenze tecniche 2%	€ 227,63
B4 IVA su competenze tecniche 20% di (B2 + B3)	€ 2.321,85
B5 Responsabile Unico Del Procedimento (2% di Aa)	€ 977,73
B6 Imprevisti	€
B7 Totale somme a disposizione	€ 18.664,87
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO (Ac + B7)</b>	<b>€ 56.224,96</b>

2) Di dare atto che i lavori sono finanziati da mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Raffaele Longo

n. 58 del Registro delle

**PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente il 04 MAR. 2008 e vi rimarrà per quindi giorni consecutivi fino al termine.

Laureana Cilento, li 04 MAR. 2008



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL MESSO COMUNALE

(Antonio Barretta)

*[Handwritten signature]*