



COMUNE di LAUREANA CILENTO

PROVINCIA di SALERNO

(Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano)

Via del Mercato n° 24 Tel. 0974-832022 Fax 0974-832345

CF P.JVA 00530050657

UFFICIO TECNICO COMUNALE

| | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| Determinazione U.T.C. | N. 228/2008 | DEL 05.09.2008 |
| Reg. Generale | N. <u>246</u> /2008 | DEL <u>05</u> SET. 2008 |

OGGETTO: Lavori di rete idrica fognante ed impianto di depurazione. Approvazione quadro assestamento finale delle spese sostenute.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, in relazione al disposto art. 19, comma 2 del D.Lgs 25.febbraio.1995, n. 77, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs 11 giugno 1996, n. 336, la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 02 del 05/02/1999, individuava i responsabili a cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi dell'art.27, comma 9, del citato D.Lgs 11/06/1996, n.336, poi così modificato dall'art 9 comma 6 della Legge 15 maggio, n. 127;

- Che con delibera di G.C. n° 57 del 2.07.2004 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di cui all'oggetto;
- Che contratto d'appalto n. 5 del 29/12/2004, furono affidati i lavori alla Ditta Tecnolavori srl con sede in Capaccio per un' importo di € 268.730,66 altre ad € 14.776,27 per oneri per la sicurezza al netto del ribasso di gara del 32,111%;
- Che i lavori furono consegnati alla ditta in data 11/01/2005;
- Che il finanziamento è garantito dai fondi P.O.R. 2000-2006;
- Che con delibera di G.C. n. 15 del 27/01/2006 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva;
- Che la Direzione dei Lavori in data 03/06/2006, prot. 3310, ha fatto pervenire la perizia di assestamento;
- Che l'Amministrazione di Laureana Cilento ha in fase di appalto di altri lavori per la sistemazione degli impianti di depurazione delle frazioni Matonti e Spinelli ed in fase di affidamento di intervento sull'area del depuratore S.Cono;
- Che si rende necessario la sistemazione di un ulteriore tratto della rete idrica in acciaio, sottoposta a continui interventi di riparazione, mediante la sostituzione di circa 700 m con una tubazione in PEAD PN DN 63
- Che è stato redatto il nuovo quadro di assestamento finale delle spese sostenute;
- Che i lavori trovano copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto con Decreto Regione Campania n. 478 del 02/05/2005;
- Visto lo statuto comunale e il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

- Di approvare come approva, il quadro delle spese sostenute per la realizzazione dei lavori di costruzione rete fognante ed impianto di depurazione 1° lotto così come da allegato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Raffaele Longo)



COMUNE DI LAUREANA CILENTO
RETE FOGNANTE E IMPIANTI DI DEPURAZIONE
PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE R.I.S.A. 27
QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DEI LAVORI E DELLE SPESE

| | ASSESTAMENTO FINALE | |
|--|---------------------|-------------------|
| | Importo (Euro) | Totale (Euro) |
| A) Lavori | | |
| A1) Lavori Impresa Tecnolavori | | |
| 1) Lavori a misura soggetti a ribasso 32,111% | 361.407,35 | |
| 2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | 14.275,97 | |
| Totale Lavori Euro | 375.683,32 | |
| Lavori al netto del ribasso d'asta del 32,111% | 245.355,84 | |
| A1) Totale Impresa Tecnolavori | | 259.631,80 |
| A2) Lavori Impresa La Sorgente | | |
| 1) Lavori a misura soggetti a ribasso 27,00% | 28.974,88 | |
| 2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | | |
| Totale Lavori Euro | 28.974,88 | |
| Lavori al netto del ribasso d'asta del 27,000% | 21.151,66 | |
| Importo a carico del Comune | 149,54 | |
| A2) Totale Impresa La Sorgente | | 21.002,12 |
| A) Totale lavori | | 280.633,92 |
| B) Somme a Disposizione | | |
| b1) Lavori in economia e/o Acquisti di materiali previsti in progetto ed esclusi dall'appalto; | 10.100,00 | |
| b2) Lavori di completamento | | |
| b3) Allacciamenti ai pubblici servizi; | | |
| b4) Imprevisti 5% | | |
| b6) Accantonamento di cui all'Art. 26 c.4 L. n. 109/94 e s.m.e i. Prezzo chiuso | | |
| b7) Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori, coordinamento L. 494/94, assistenza giornaliera e contabilità, Studi geologici, etc. | 44.888,00 | |
| b14) IVA ed eventuali altre imposte | | |
| b14-1) IVA su acquisti 20% (b1) | 2.020,00 | |
| b14-2) IVA su lavori 10% art.4 L 847/64 | 28.063,39 | |
| b14-3) Cassa 2% e IVA su Oneri tecnici (b7) 20% | 8.710,91 | |
| b14-4) IVA su lavori a fattura 10% art.4 L 847/64 | - | |
| B) Totale Capitolo | | 93.782,30 |
| Totale complessivo finanziato | | 374.416,22 |
| Economie ribasso d'asta | | 125.583,78 |
| TOTALE | | 500.000,00 |

N. 260 del Registro delle

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 05 SET. 2008 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Laureana Cilento, li 05 SET. 2008



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

(Antonio Barretta)

Antonio Barretta