



COMUNE di LAUREANA CILENTO

PROVINCIA di SALERNO

(Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano)

Via del Mercato n° 24 Tel. 0974-832022 Fax 0974-832345

CF P.IVA 005300506578

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Determinazione U.T.C.	N. 185 /2009	DEL 25/07//2009
Reg. Generale	N. 964 /2009	DEL <u>30 LUG. 2009</u>

OGGETTO : Perizia di variante lavori di " Sistemazione e messa in sicurezza Piazza Spinelli Fraz. Matonti".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Premesso che la Giunta Comunale, individuava i responsabili dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di Responsabile dell'area Tecnica, come definite dal medesimo T.U. 267/2000;
- che con delibera di G.C. n° 86 dell'11/07/2007, fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Sistemazione e messa in sicurezza Piazza Spinelli Fraz. Matonti" per un importo complessivo di € 73.218,78;
- che con contratto d'appalto n° 5 di repertorio del 03.04.2009, a seguito di regolare gara d'appalto, i lavori furono affidati alla ditta LERRO Pietro con sede in Laureana Cilento alla Via F. Patella per un importo netto di €. 39.638,03 oltre ad €. 362,88 quali oneri per la sicurezza;
- che la Direzione Lavori in data 14.07.2009 prot. 3718, ha fatto pervenire perizia di variante per rendere migliorativa l'opera a farsi;
- Considerato che sono state accertate e riconosciute le cause, condizioni e presupposti che hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante e norma dell'art. 133 del D.Lgs 163 del 12.04.2006;
- Ritenuto di dover procedere all'approvazione di detta perizia;
- Visto il Regolamento dei Servizi;
- Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- *Di approvare, come in effetti approva, la perizia di variante ed assestamento dei lavori di impianto dei "Sistemazione e messa in sicurezza Piazza Spinelli Fraz. Matonti" "con le seguenti risultanze:*

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

a)	LAVORI A MISURA.....	€.	71.783,63
	ONERI PER LA SICUREZZA.....	€.	498,99
	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 24,999%	€.	53.963,19


b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

IVA sui lavori 10%	€	5.396,32
Spese tecniche	€	10.150,00
CNPAIA 2%	€	203,00
IVA spese tecniche 20%	€	2.070,60
RUP - EX ART. 18 Legge 109/94 2%	€	1.435,67
Importo Totale Somme A Disposizione	€.	19.255,59

TOTALE GENERALE a+ b€ 73.218,78

Di dare atto che vi è un aumento di spesa e che i lavori sono garantiti da mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Raffaele Longo)



n. 213 del Registro delle

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 30 LUG. 2009 Al TERMINA /

Laureana Cilento, li 30 LUG. 2009 /

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
IL MESSO COMUNALE
(Antonio Barretta)

