



COMUNE di LAUREANA CILENTO

PROVINCIA di SALERNO

(Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano)

Via del Mercato n° 24 Tel. 0974-832022 Fax 0974-832345

CF P.IVA 005300506578

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

Determinazione U.T.C.	N. 201 /2009	DEL 12/08//2009
Reg. Generale	N. <u>251</u> /2009	DEL <u>21</u> AGO. 2009

**OGGETTO :** Perizia di variante lavori di " Sistemazione e messa in sicurezza Piazza Di Stasi Fraz. Matonti".

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Premesso che la Giunta Comunale, individuava i responsabili dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di Responsabile dell'area Tecnica, come definite dal medesimo T.U. 267/2000;
- Che con contratto d'appalto n 06 del 03/04/2009 furono affidati alla Ditta Lerro Pietro con sede in Laureana Cilento (SA), l'esecuzione dei lavori di "Sistemazione e messa in sicurezza della piazza di Stasi alla frazione Matonti". Offrendo un ribasso del 4,753% sull'importo di €. 68.243,40, per cui l'importo di contratto ammonta ad €. 61.094,70 oltre ad €. 690,60;
- che la Direzione Lavori in data 11.08.2009 prot. 4285, ha fatto pervenire perizia di variante per rendere migliorativa l'opera a farsi;
- Considerato che sono state accertate e riconosciute le cause, condizioni e presupposti che hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante e norma dell'art. 133 del D.Lgs 163 del 12.04.2006;
- Ritenuto di dover procedere all'approvazione di detta perizia;
- Visto il Regolamento dei Servizi;
- Visto lo Statuto Comunale;

### DETERMINA

- *Di approvare, come in effetti approva, la perizia di variante ed assestamento dei lavori di impianto dei "Sistemazione e messa in sicurezza Piazza Spinelli Fraz. Matonti" "con le seguenti risultanze:*

#### QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

a) LAVORI A MISURA.....	€.	71.612,94
ONERI PER LA SICUREZZA.....	€.	724,82
TOTALE LAVORI .....	€.	72.337,76

LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 4,753% ..... €.

#### b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

IVA sui lavori 10% .....	€	6.569,04
Spese tecniche .....	€	14.537,52
CNPAIA 2% .....	€	290,75
IVA spese tecniche 20% .....	€	2.965,65
RUP - EX ART. 18 Legge 109/94 2% .....	€	1.378,68
Importo Totale Somme A Disposizione .....	€.	26.066,00

TOTALE GENERALE a+ b ..... € 95.000,00

Di dare atto che vi è un aumento di spesa e che i lavori sono garantiti da mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Geom. Raffaele Longo)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Raffaele Longo", written over a horizontal line.

n. 227 del Registro delle

### **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 21 AGO. 2009 AL TERMINE

Laureana Cilento, il 21 AGO. 2009 /



**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**

**IL MESSO COMUNALE**  
(Antonio Barretta)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Barretta", written over a horizontal line.