

COMUNE di LAUREANA CILENTO

PROVINCIA di SALERNO

(Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano)

Via del Mercato n° 24 Tel. 0974-832022 Fax 0974-832345

CF P.IVA 005300506578

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Determinazione U.T.C. N. 235 /2009 DEL 15/09//2009

Reg. Generale N. 319/2009 DEL 1 / SET. 2009

OGGETTO : Perizia di variante lavori di " Completamento rete fognaria Loc. Archi".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Premesso che la Giunta Comunale, individuava i responsabili dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di Responsabile dell'area Tecnica, come definite dal medesimo T.U. 267/2000;
- Che con contratto d'appalto n 09 del 21/05/2009 furono affidati alla Ditta AMATUCCI Alfonso con sede in Aropoli (SA), l'esecuzione dei lavori di "Completamento rete fognaria Loc. Archi". Offrendo un ribasso del 30,085% sull'importo di €. 43.097,96, per cui l'importo di contratto ammonta ad €. 30.131,94 oltre ad €. 1.043,37 quali oneri della sicurezza, per complessivi €. 31.175,31;
- che la Direzione Lavori in data 11.09.2009 prot. 4857, ha fatto pervenire perizia di variante per rendere migliorativa l'opera a farsi;
- Considerato che sono state accertate e riconosciute le cause, condizioni e presupposti che hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante e norma dell'art. 133 del D.Lgs 163 del 12.04.2006;
- Ritenuto di dover procedere all'approvazione di detta perizia;
- Visto il Regolamento dei Servizi;
- Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- *Di approvare, come in effetti approva, la perizia di variante ed assestamento dei lavori di impianto dei ""Sistemazione e messa in sicurezza Piazza Spinelli Fraz. Matonti"" con le seguenti risultanze:*

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

a) LAVORI A MISURA.....	€ 53.047,00
ONERI PER LA SICUREZZA.....	€ 1.053,93
TOTALE LAVORI	€ 53.047,00

LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 30,085% € 37.404,88


b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

IVA sui lavori 10%	€ 3.740,49
Spese tecniche	€ 13.500,00
CNPAIA 2%	€ 405,00
IVA spese tecniche 20%	€ 1.350,00
RUP - EX ART. 18 Legge 109/94 2%	€ 1.060,94
Lavori a fattura compreso IVA.....	€ 7.538,69
Importo Totale Somme A Disposizione	€ 27.595,12

TOTALE GENERALE a+ b € 65.000,00

Di dare atto che vi è un aumento di spesa e che i lavori sono garantiti da mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Raffaele Longo)




n. 249 del Registro delle

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 17 SET. 2009 AI TERMINI /

Laureana Cilento, li 17 SET. 2009 /



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
IL MESSO COMUNALE
(Antonio Barrella)

