



COMUNE di LAUREANA CILENTO

PROVINCIA di SALERNO

(Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano)

Via del Mercato n° 24 Tel. 0974-832022 Fax 0974-832345
CF P.IVA 005300506578

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Determinazione U.T.C.	N. 209 /2009	DEL 01/09//2009
Reg. Generale	N. <u>329</u> /2009	DEL <u>18 SET</u> 2009

OGGETTO : Perizia di variante lavori di " Sistemazione strada comunale alla Loc. Torretta".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Premesso che la Giunta Comunale, individuava i responsabili dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di Responsabile dell'area Tecnica, come definite dal medesimo T.U. 267/2000;
- Che con contratto d'appalto n 05 del 10/11/2008 furono affidati alla Ditta ABIMIS srl con sede in Pontecagnano (SA), l'esecuzione dei lavori di "Sistemazione strada comunale alla Loc. Torretta", offrendo un ribasso del 29,297% sull'importo di €. 34.961,53, per cui l'importo di contratto ammonta ad €. 24.898,98;
- che la Direzione Lavori in data 20.07.2009 prot. 3892, ha fatto pervenire perizia di variante per rendere migliorativa l'opera a farsi;
- Considerato che sono state accertate e riconosciute le cause, condizioni e presupposti che hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante e norma dell'art. 133 del D.Lgs 163 del 12.04.2006;
- Ritenuto di dover procedere all'approvazione di detta perizia;
- Visto il Regolamento dei Servizi;
- Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- *Di approvare, come in effetti approva, la perizia di variante dei lavori di " Sistemazione strada comunale alla Loc. Torretta" con le seguenti risultanze:*

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

a) LAVORI A MISURA.....	€.	41.953,00
ONERI PER LA SICUREZZA.....	€.	216,16
TOTALE LAVORI	€.	42.169,28

LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 29,297% €.

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

IVA sui lavori 10%	€	5.975,76
Spese tecniche	€	7.127,18
IVA spese tecniche (esenzione ai sensi art. 1 comma 100 L.F. 2008).....	€
RUP - ex art. 18 Legge 109/94 2%	€	702,83
Lavori a fattura compreso IVA.....	€.	6.315,95
Importo Totale Somme A Disposizione	€.	20.121,72

TOTALE GENERALE a+ b € 50.000,00

Di dare atto che vi è un aumento di spesa e che i lavori sono garantiti da mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Raffaele Longo)



n. 254 del Registro delle

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 18 SET. 2009 AI TERMINI

Laureana Cilento, li 18 SET. 2009 /

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL MESSO COMUNALE

(Antonio Barone)


