



COMUNE di LAUREANA CILENTO

PROVINCIA di SALERNO

(Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano)

Via del Mercato n° 24 Tel. 0974-832022 Fax 0974-832345

CF P.IVA 005300506578

UFFICIO TECNICO COMUNALE

| | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| Determinazione U.T.C. | N. 253 /2009 | DEL 13/10//2009 |
| Reg. Generale | N. <u>348</u> /2009 | DEL <u>15 OTT.</u> 2009 |

OGGETTO : Perizia di variante lavori di " Sistemazione strada comunale San Paolo".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Premesso che la Giunta Comunale, individuava i responsabili dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di Responsabile dell'area Tecnica, come definite dal medesimo T.U. 267/2000;
- Che con contratto d'appalto n 08 del 08/04/2009 furono affidati alla Ditta RVR Costruzioni srl con sede in Salerno, l'esecuzione dei lavori di "Sistemazione strada comunale San Paolo", offrendo un ribasso del 31,213% sull'importo di €. 39.475,92 ed €. 524,08 quali oneri della sicurezza non soggetto a ribasso, per cui l'importo di contratto ammonta ad €. 96.465,31 compreso oneri della sicurezza;
- che la Direzione Lavori in data 13.10.2009 prot. 5355, ha fatto pervenire perizia di variante per rendere migliorativa l'opera a farsi;
- Considerato che sono state accertate e riconosciute le cause, condizioni e presupposti che hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante e norma dell'art. 133 del D.Lgs 163 del 12.04.2006;
- Ritenuto di dover procedere all'approvazione di detta perizia;
- Visto il Regolamento dei Servizi;
- Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- *Di approvare, come in effetti approva, la perizia di variante dei lavori di " Sistemazione strada comunale San Paolo" con le seguenti risultanze:*

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

| | |
|-----------------------------|--------------|
| a) LAVORI A MISURA..... | € 163.365,69 |
| ONERI PER LA SICUREZZA..... | € 524,08 |
| TOTALE LAVORI | € 163.365,69 |

LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 31,213% € 112.3784,36


b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

| | |
|---|-------------|
| IVA sui lavori 10% | € 11.237,44 |
| Spese tecniche | € 21.000,00 |
| IVA spese tecniche (esenzione ai sensi art. 1 comma 100 L.F. 2008)..... | € 4.340,00 |
| Cassa Nazionale..... | € 700,00 |
| RUP - ex art. 18 Legge 109/94 2% | € 3.267,31 |
| Oneri di discarica | € 7.038,88 |
| Lavori a fattura compreso IVA..... | € 20.042,01 |
| Importo Totale Somme A Disposizione | € 67.625,64 |

TOTALE GENERALE a+ b € 180.000,00

Di dare atto che vi è un aumento di spesa e che i lavori sono garantiti da mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Raffaele Longo)



n. 280 del Registro delle

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 15 OTT. 2009 AL TERMINE /

Laureana Cilento, li 15 OTT. 2009 /



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
IL MESSO COMUNALE
(Antonio Barrotta)

