

COMUNE di LAUREANA CILENTO

PROVINCIA di SALERNO

(Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano)

Via del Mercato n° 24

Tel. 0974-832022

Fax 0974-832345

CF P.IVA 005300506578

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Determinazione U.T.C.

N. 347 /2009

DEL 30/12//2009

Reg. Generale

N. 502/2009

DEL 3.1 DIC. 2009

OGGETTO : Perizia di variante lavori di " Realizzazione copertura della scuola elementare di Laureana capoluogo". Importo €. 21.000,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Premesso che la Giunta Comunale, individuava i responsabili dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di Responsabile dell'area Tecnica, come definite dal medesimo T.U. 267/2000;
- Che con contratto d'appalto n 11 del 24/07/2009 furono affidati alla Ditta MARINO Aldo con sede in Agropoli alla Via Fuonti, 54, l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione copertura della scuola elementare di Laureana capoluogo", offrendo un ribasso del 10,59% sull'importo di €. 17544,08 ed €. 222,22 quali oneri della sicurezza non soggetto a ribasso, per cui l'importo di contratto ammonta ad €. 15.908,79 compreso oneri della sicurezza;
- che la Direzione Lavori in data odierna prot. 6655, ha fatto pervenire perizia di variante per rendere migliorativa l'opera a farsi;
- Considerato che sono state accertate e riconosciute le cause, condizioni e presupposti che hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante e norma dell'art. 133 del D.Lgs 163 del 12.04.2006;
- Ritenuto di dover procedere all'approvazione di detta perizia;
- Visto il Regolamento dei Servizi;
- Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- *Di approvare, come in effetti approva, la perizia di variante dei lavori di " Sistemazione strada comunale San Paolo Realizzazione copertura della scuola elementare di Laureana capoluogo" con le seguenti risultanze:*

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

a)	LAVORI A MISURA.....	€ 16.666,40
	ONERI PER LA SICUREZZA.....	€ <u>222,62</u>
	TOTALE LAVORI	€ 16.666,40

LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 10,59% € **14.901,43**


b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

IVA sui lavori 10%	€ 1.490,14
Spese tecniche	€ 1.600,00
IVA spese tecniche (esenzione ai sensi art. 1 comma 100 L.F. 2008).....	€ 332,80
Cassa Nazionale.....	€ 64,00
RUP - ex art. 18 Legge 109/94 2%	€ 355,33
Economie - lavori a fattura compreso IVA.....	€ <u>2.256,30</u>
Importo Totale Somme A Disposizione	€ 6.098,57

TOTALE GENERALE a+ b€ 21.000,00

Di dare atto che vi è un aumento di spesa e che i lavori sono garantiti da mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Raffaele Longo)



n. 417 del Registro delle

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 31 DIC. 2009 AL TERMINE /

Laureana Cilento, li 31 DIC. 2009 /



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL MESSO COMUNALE

(Antonio Barretta)

