



COMUNE di LAUREANA CILENTO

PROVINCIA DI SALERNO

(Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano)

Via del Mercato n° 24 Tel. 0974-832022 Fax 0974-832345

Sito: www.comune.laureanacilento.sa.gov.it - Email: comunelaureanacto@tiscali.it

PEC: protocollo@pec.comune.laureanacilento.sa.it

Delibera Originale di Giunta Comunale

N. 59 del Reg. Data 11/08/2011	OGGETTO: Lavori di realizzazione Pubblica Illuminazione. Approvazione perizia di variante.
-----------------------------------	--

L'anno duemilaundici, il giorno undici del mese di agosto alle ore 20,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Sig. Angelo SERRA	SINDACO
Sig. Francesco SERRA	VICE SINDACO
Sig. Francesco GASPARRO	ASSESSORE
Sig. Francesco NIGRO	“” “”
Sig.ra Giuseppina PECORA	“” “”

Fra gli assenti risultano giustificati i signori: //

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario comunale signor Dr. Claudio Auricchio .

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO

che l'Amministrazione Comunale sta realizzando un impianto di Pubblica Illuminazione zone rurali – Località Barbuti e Località San Giovanni-;

VISTA

La delibera di Giunta Comunale n. 46 del 23/04/2007 con la quale si approvava il progetto definitivo esecutivo per la “Realizzazione pubblica illuminazione zone rurali” località Barbuti e località San Giovanni per l'importo complessivo di euro 60.000,00 finanziato con fondi della Regione Campania ex legge regionale n. 51/78;

RICHIAMATA

la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 301 del 13/11/2008 con la quale veniva approvata in via definitiva l'esplicazione della gara per pubblico incanto disponendo l'aggiudicazione alla ditta “Impresa Edile Lerro Pietro” con sede in Laureana Cilento;

VISTO

il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (art.132);

VISTO

il progetto di variante redatto dall' Ing Angelo Elia in qualità di Direttore dei lavori di cui all'oggetto dal quale si evince che in corso d'opera si sono rese necessarie una serie di lavorazioni in modifica di quanto previsto dal progetto esecutivo, che hanno portato alla necessità di definire la perizia di variante, acquisita agli atti con prot. n. 3119 del 26/07/2011;

ATTESO CHE

le opere previste dalla perizia di variante possono così essere brevemente elencate:

- a- inserimento di ulteriori corpi illuminanti alle località Barbuti e San Giovanni;
- b- installazione di altri pali alle stesse località;

VISTO

che sotto il profilo formale, le opere sopra indicate rientrano nei casi previsti dal D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e sue modifiche ed integrazioni, sono finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua finalità per la diversa distribuzione delle quantità delle opere progettate, stante la oggettiva impossibilità di prevedere opere imprevedute ed imprevedibili in fase progettuale e per le esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed indicate dall'Amministrazione;

VISTO

che nessuna delle opere aggiuntive modifica o altera l'impostazione iniziale dell'intervento le cui linee progettuali vengono integralmente conservate;

VISTO

il quadro economico di perizia dal quale si evince la seguente descrizione:

A) Lavori di perizia.....euro	53.965,26
Oneri per la sicurezza.....	571,99
Importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza	53.393,29
A detrarre il ribasso d'asta nella misura del 23,16 %.....	12.365,89
Importo totale netto.....	41.027,41
Oneri per la sicurezza.....	571,99
<u>Importo Totale.....</u>	<u>41.599,40</u>

B) Somme a disposizione	
IVA sui lavori 10%.....	4.159,94
Incentivazione RUP.....	781,46
Spese tecniche	11.216,00
IVA 20% su spese tecniche.....	2.243,20
Totale somme a disposizione.....	11.808,05

Totale complessivo.....43.000,00

ACQUISITO

il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'UTC ai sensi ex art.49-D.LGS 267/00;

Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. **di approvare**, le premesse in narrativa quale parte integrante della presente deliberazione;

2. **di approvare** per le ragioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 132, comma 1 lett.a) e b) e 132 comma 3, del D.Lgs. 163/2006 la realizzazione delle opere di variante di cui al progetto presentato di Perizia di variante (prot. 3119 del 26/07/2011);

3. **di approvare** il quadro economico di perizia:

A) Lavori di perizia.....euro	53.965,26
Oneri per la sicurezza.....	571,99
Importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza	53.393,29
A detrarre il ribasso d'asta nella misura del 23,16 %.....	12.365,89
Importo totale netto.....	41.027,41
Oneri per la sicurezza.....	571,99
<u>Importo Totale.....</u>	<u>41.599,40</u>

C) Somme a disposizione	
IVA sui lavori 10%.....	4.159,94
Incentivazione RUP.....	781,46
Spese tecniche	11.216,00
IVA 20% su spese tecniche.....	2.243,20
Totale somme a disposizione.....	11.808,05

Totale complessivo.....43.000,00

4. **di incaricare** il Responsabile dell'UTC a dare esecuzione alla presente deliberazione

5. **di dichiarare** con separata votazione il presente provvedimento immediatamente seguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Auricchio

IL PRESIDENTE
Rag. Angelo Serra

n. _____ del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente Delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Laureana Cilento, li _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI