

**IL SINDACO**  
Rag. Angelo SERRA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Claudio Auricchio

---

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

**IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.**  
Geom. Francesco NIGRO

---

Il sottoscritto Segretario comunale

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata resa pubblica all'albo pretorio comunale on-line sul sito istituzionale del Comune [www.comune.laureanacilento.sa.it](http://www.comune.laureanacilento.sa.it) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi: dal \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69;
- come prescritto dall'art. 125 TUEL 18 agosto 2000, n. 267, è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data \_\_\_\_\_;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Claudio Auricchio

---



**COMUNE DI LAUREANA CILENTO**

Provincia di Salerno

---

**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 44**  
**DEL 13 GIUGNO 2013**

**OGGETTO:** Lavori di completamento impianto di calcetto, pallavolo e calcio alle località San Lorenzo - Matonti - Perizia di variante di assestamento contabile - Approvazione - Provvedimenti.

L'anno **DUEMILATREDICI** il giorno **Tredici** del mese di **Giugno** alle ore 19,10, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

<b>RAG.</b>	<b>Angelo SERRA</b>	<b>SINDACO</b>
<b>RAG.</b>	<b>Francesco SERRA</b>	<b>ASSESSORE</b>
<b>GEOM.</b>	<b>Francesco NIGRO</b>	<b>ASSESSORE</b>
<b>SIG.</b>	<b>Francesco GASPARRO</b>	<b>ASSESSORE</b>

Risultano assenti i signori: Pecora Giuseppina.

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO che:**

- Con Delibera di Giunta Municipale n° 58 del 10.06.2005, esecutiva a norma di legge, venne approvato il Progetto definitivo/esecutivo dei lavori di completamento impianti di calcetto, pallavolo e calcio alle località S. Lorenzo e Matonti, per l'importo complessivo di Euro 202.588,55, di cui €. 166.056,18 per lavori, ivi compreso € 2.282,69 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, redatto dall'Ing. Domenico Corrente e geom. Michele Chirico;
- Con Delibera di Giunta Municipale n.43 del 12.07.2012 esecutiva a norma di legge, l'incarico per la direzione dei lavori de quo venne affidato all'Ing. Corsini Francesco da Rutino;
- I lavori in questione furono affidati, a seguito di regolare gara con evidenza pubblica, all'Impresa "TEMA IMPIANTI s.r.l." Via Difesa n.6- 84043 Agropoli (SA), giusto contratto d'appalto Rep. n. 02 del 02.08.2012 registrato all'Agenzia delle Entrate di Agropoli al n. 165 serie 1^ in data 16.08.2012, per l'importo di Euro 114.290,66 comprensivi di oneri per la sicurezza pari a Euro 2.282,69;
- I lavori predetti sono finanziati con prestito cassa DD.PP. spa posizione n.4554418, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato ai sensi della L. 65/87 art.1, comma 1, lett. b-c e succ. mod., giusta Delibera Giunta Regionale della Campania n.579 del 16.04.2004;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 28/02/2013 con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori de quo, per un importo aggiuntivo affidato all'impresa esecutrice rispetto al contratto originario di Euro 19.762,04;

**VISTA** la perizia di variante di assestamento contabile redatta dalla D.L., da cui si evince che, nel corso dei lavori, a seguito di mutate esigenze, per migliorare l'opera sotto il profilo della funzionalità, sono state eseguite alcune lavorazioni comportanti variazioni sia in aumento che in diminuzione alle quantità riportate nella perizia di variante approvata giusta citata delibera di G.C. n. 21/2013;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione della perizia di variante di assestamento contabile de qua, atteso che la stessa risponde alle esigenze ed indicazioni fornite da questa Amministrazione

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile UTC ex art. 49 TUEL D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

**RICHIAMATA** la normative in materia;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

**DELIBERA**

- 1) **DI APPROVARE**, come approva, la perizia di variante di assestamento contabile dei lavori di completamento impianti di calcetto, pallavolo e calcio alle località S. Lorenzo e Matonti, redatta dal direttore dei lavori, Ing. Francesco Corsini, come da quadro economico riepilogativo che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
- 2) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al RUP, al D.L., e al Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale;
- 3) **DI DICHIARARE** con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

**COMUNE DI LAUREANA CILENTO**

Provincia di Salerno

**LAVORI DI COMPETAMENTO IMPIANTO DI CALCETTO PALLAVOLO E CALCIO ALLA LOCALITA' S. LORENZO - MATONTI**

**QUADRO ECONOMICO PER LAVORI DI VARIANTE DI ASSESTAMENTO CONTABILE**

A	LAVORI	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	PERIZIA DI ASSESTAMENTO
a_1)	Importo dei lavori A MISURA	€ 163.773,49	€ 163.773,49	€ 192.668,75	€ 192.665,01
a_2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.282,69	€ 2.282,69	€ 2.282,69	€ 2.282,69
	Totale lavori (a_1 + a_2)	€ 166.056,18	€ 166.056,18	€ 194.951,44	€ 194.947,70
	A detrarre ribasso del 31,608% su (a1)		€ 51.765,52	€ 60.898,74	€ 60.897,56
a_3)	Sommano oneri per la sicurezza	€ -	€ 2.282,69	€ 2.282,69	€ 2.282,69
<b>B)</b>					
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>					
b_1)	Spese generali e tecniche	€ 19.926,74	€ 19.926,74	€ 19.926,74	€ 19.926,74
b_2)	IVA sui lavori 10%	€ 16.605,63	€ 11.429,07	€ 13.405,27	€ 13.405,01
b_3)	Economie di appalto e/o lavori a fattura IVA compresa al 10%	€ -	€ 56.942,09	€ 35.203,84	€ 35.203,84
<b>MINOR SPESA RISPETTO ALLA PERIZIA APPROVATA € 2,81</b>					
<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>		<b>€ 202.588,55</b>	<b>€ 202.588,55</b>	<b>€ 202.588,55</b>	<b>€ 202.588,55</b>

