



COMUNE di LAUREANA CILENTO

PROVINCIA di SALERNO

(Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano)

Via del Mercato n° 24 Tel. 0974-832022 Fax 0974-832345

e-mail : comunelaureanacto@tiscali.it

sito : www.comunelaureanacto.sa.it

CF P.IVA 00530050657

UFFICIO TECNICO COMUNALE SERVIZIO MANUTENTIVO

| | | |
|-----------------------|------------|------------------|
| Determinazione U.T.C. | N. 65/2009 | DEL 12/03/09 |
| Reg. Generale | N. 83 | DEL 17 MAR. 2009 |

OGGETTO: Lavori di sistemazione Cimitero
Perizia di Variante

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che la Giunta Comunale, individuava i responsabili dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di Responsabile dell'area Tecnica, come definite dal medesimo T.U. 267/2000;
 - Che con contratto d'appalto n 4 di rep. del 10/11/2008 furono affidati alla Ditta SAVI sas di Sacco Vincenzo l'esecuzione dei lavori di sistemazione Cimitero Laureana capoluogo per un importo di euro 31427.79 compreso gli oneri per la sicurezza;
 - Che i lavori hanno avuto effettivamente inizio in data 19/01/2009;
 - Che nel corso dei lavori si è reso necessario prevedere della nuove lavorazioni in quanto durante l'esecuzione dei lavori sono sorti degli imprevisti per cui si è reso necessario provvedere alla redazione di una perizia di variante che i tecnici progettisti geom. Di Matteo Giuseppe e Vito Corradino hanno trasmesso in data 10/03/2009;
 - Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
 - Ritenuto di dover procedere all'approvazione i detta perizia;
- DETERMINA**
- Di approvare la perizia di Variante dei lavori di Sistemazione Cimitero Comunale secondo il seguente quadro Economico;

A) LAVORI

| | |
|---|--------------------|
| A1) Importo lordo lavori a misura | € 51.019,97 |
| A2) Oneri per la sicurezza | € 1.202,50 |
| Importo netto lavori | € 49.817,47 |
| A detarre: il ribasso d'asta del 26,711 % | € 13.306,74 |
| Resta l'importo netto pari ad euro | € 36.510,73 |
| + Oneri per la sicurezza | € 1.202,50 |
| Totale lavori netti pari ad euro | € 37.713,23 |

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| B 1) SPESE TECNICHE E GENERALI | € 12.500,00 |
| B 2) CASSA NAZIONALE GEOMETRI | € 500,00 |
| B 3) IVA (10%) SUI LAVORI | € 3.771,32 |
| B 4) INDENNITÀ RUP (2%) | € 850,34 |
| B 5) LAVORI E FATTURA COMPRESO IVA | € 7.883,89 |
| SOMMANO | € 25.505,55 |
| B) TOTALE SPESA PROGETTO: | € 63.218,78 |

- Di dare atto che non vi è aumento di spesa rispetto al Finanziamento dell'opera
- Che i lavori sono garantiti da mutuo Contratto con la cassa Depositi e Prestiti.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Raffaele Longo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti degli impegni assunti;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di cui innanzi, a favore della ditta creditrice come sopra identificata sul capitolo/intervento che precede, giusta precedente impegno di spesa N. _____

Laureana li,


**IL Responsabile del Servizio
(Rag. Marino Antonella)**

n. 71 del Registro delle

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 17 MAR. 2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Laureana, li 17 MAR. 2009



IL MESSO COMUNALE
(Antonio Barretta)

Antonio Barretta