

COMUNE DI LAUREANA CILENTO

PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. *AB 12008* DEL
4/3/2008

UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO

Registro Generale Nr. *68* del *10 4 MAR. 2008*

OGGETTO: Lavori di sistemazione Congrega.
Perizia di Variante

L'anno 2008 il giorno quattro del mese di marzo nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, il Sindaco, con apposito provvedimento:

- Individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi;
- Attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109 – comma 2 – del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di Responsabile dell'area economico – finanziaria, come definite dal medesimo T.U. 267/2000;
- Che con contratto d'appalto n°6 del 27/06/2007 furono affidati alla ditta Lerro Garibaldi di Laureana C.to, dopo regolare gara d'appalto, l'esecuzione di lavori di cui all'oggetto per un importo netto di euro 43.308,05 e altri 2.352,00 per gli oneri di sicurezza per un totale complessivo di euro 45.660,05;
- Che la direzione Lavori in data 20/02/2008 ha fatto pervenire la perizia di variante al fine di apportare un miglioramento alle capacità Tecnico funzionale dell'opera per fatti imprevisti ed imprevedibili in fase di progettazione;
- Visto il Regolamento dei Servizi;
- Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di approvare, come approva, la perizia di Variante dei lavori di "Sistemazione Congrega" secondo il seguente quadro economico;

A) LAVORI

Lavori	€ 75.219,65 -
Oneri per la sicurezza	€ 3.010,00 =
Importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza	€ 72.209,65 -
A detrarre il ribasso d'asta nella misura del 24,13%	€ 17.424,19 =
Importo totale netto	€ 54.795,46 +
Oneri per la sicurezza	€ 3.010,00 =
Importo totale	€ 57.795,46

B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. sui lavori Lavori 10%	€ 5.779,55	
Incentivazione RUP 2%	€ 1.504,39	
Spese tecniche I.V.A. comp.	€ 19.748,41	
Lavori a fattura I.V.A. comp.	€ 5.172,19	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 32.204,54
TOTALE COMPLESSIVO		€ 90.000,00

2. di dare atto che i lavori sono finanziati da mutuo contratto con la Cassa D.D. P.P.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Raffaele Longo



n. 58 del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente il 04 MAR. 2008 e vi rimarrà per quindi giorni consecutivi fino al termine!

Laureana Cilento, li 10 4 MAR. 2008

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
IL MESSO COMUNALE
(Antonio Barretta)

