

COMUNE DI LAUREANA CILENTO

PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. *AP 12008* DEL 4/3/2008

UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO

Registro Generale Nr. *69* del 04 MAR, 2008

OGGETTO: lavori di sistemazione scuola elementare di Laureana C.to.
Perizie di Variante.

L'anno 2008 il giorno quattro del mese di marzo nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, il Sindaco, con apposito provvedimento:

- Individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi;
- Attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109 – comma 2 – del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di Responsabile dell'area economico – finanziaria, come definite dal medesimo T.U. 267/2000;
- Che con contratto d'appalto n°9 del 18/10/2006 furono affidati alla ditta Marino Aldo di Agropoli, dopo regolare gara d'appalto, l'esecuzione dei lavori di sistemazione edificio scolastico Laureana Capoluogo per un importo netto di euro 16.477,97 e altri euro 354,23 per oneri di sicurezza;
- Che con la direzione lavori ha fatto pervenire la perizia di variante al fine di apportare un miglioramento al progetto senza incidere sulle scelte architettoniche approvate con il progetto oggetto di contratto;
- Visto il Regolamento dei Servizi;
- Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA

1. di approvare, come approva, la perizia di Variante dei lavori di "Sistemazione Scuola Elementare di Laureana C.to" secondo il segnale quadro economico:

Ribasso d'asta - 23,75 %	Progetto lordi	Variante netti
A- Importo a base d'asta	€ 21.145,89	€ 16.929,93
A1- Importo sicurezza	€ 354,23	€ 371,94
Sommano Lavori	€ 21.500,12	€ 17.301,87
Spese Generali		
B1- IVA sui lavori	€ 2.150,00	€ 1.730,19
B2- Responsabile del procedimento	€ 430,00	€ 430,00
B3- Spese Tecniche	€ 4.700,00	€ 5.700,00
B4- Cassa nazionale dei geometri	€ 188,00	€ 228,00
B5- IVA su spese tecniche	€ 977,60	€ 1.185,60
Sommano Spese Generali	€ 8.445,60	€ 9.273,79
Imprevisti	€ 54,28	-----
Economie sul contratto, lavori a fattura		€ 3.424,34
Totale intervento	€ 30.000,00	€ 30.000,00

2. di dare atto che i lavori sono finanziati da mutuo Contratto con la Cassa D.D. P.P.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Raffaele Longo



n. 58 del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente il 10 4 MAR. 2008 e vi rimarrà per quindi giorni consecutivi fino al termine.

Laureana Cilento, li 0 4 MAR. 2008

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL MESSO COMUNALE

(Antonio Barzetta)



[Handwritten signature]