

COMUNE di LAUREANA CILENTO

PROVINCIA di SALERNO

(Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano)

Via del Mercato n° 24 Tel. 0974-832022 Fax 0974-832345

e-mail : comunelaureanacto@tiscali.it

sito : www.comunelaureanacto.sa.it

CF P.IVA 00530050657

UFFICIO TECNICO COMUNALE

C.A.P. 84050

Determinazione U.T.C.	N. 43/2010	DEL 16/03/2010
Reg. Generale	N. 37/2010	DEL 17 MAR. 2010

OGGETTO: **PERIZIA DI VARIANTE**
Lavori di recupero e valorizzazione Convento San Michele. Fondi F.A.S. 2005-2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, il Sindaco, con apposito provvedimento:

- Individuava e nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
- Attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109-comma 2- del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di Responsabile dell'area economico-finanziaria, come definite dal medesimo T.U. 267/2000;
- Che con delibera di G.C.: n. 120 del 10/12/2007 fu approvato il progetto definitivo – esecutivo per un importo di euro 560.000,00, dei lavori di Recupero E Valorizzazione Convento San Michele;
- Che con la stessa delibera di G.C. n. 15 del 09/09/2005 fu nominato Responsabile del procedimento il Geom. Raffaele Longo fino alla data del 31.12.2009, a seguito del raggiungimento età pensionabile, sostituito con Decreto Sindacale n. 28 del 31.12.2009 dal Geom. Michele CHIRICO;
- Che con delibera di G.C.: n. 120 del 10/12/2007 fu approvato il progetto definitivo – esecutivo per un importo di euro 560.000,00;
- Che con decreto 1196 del 24/10/2007 è stato approvato l'accordo di programma con la Regione Campania per il finanziamento del contributo;
- Che a seguito di regolare gara d'appalto i lavori furono affidati alla ditta IGECO s.r.l., Via Cavour, Sarno, che aveva offerto un ribasso del 27,899, per un importo complessivo di contratto di €. 338.381,85 di cui € 39.185,26 quali oneri della sicurezza;
- Che in data 12.05.2008 l'impresa IGECO s.r.l., sottoscriveva il contratto Rep. 02/08, registrato ad Agropoli (SA) al n. 137 del 13.05.2008.
- Che in data 13.06.2008 vennero consegnati i lavori, con decorrenza dal 23.06.2008, e che gli stessi dovevano essere completati in gg.365, salvo proroghe;
- Che in data 15.01.2010, prot. 273, la direzione lavori ha trasmesso copia della perizia di variante redatta nell'ambito del 5% ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs 163/2006;
- Ritenuto di dover procedere all'approvazione di detta perizia;
- Visto il Regolamento dei Servizi;
- Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Di approvare, come in effetti approva, la perizia di variante ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs 163/2006 e smi, nell'ambito del 5%, dei lavori di "RECUPERO E VALORIZZAZIONE CONVENTO S. MICHELE" "con le seguenti risultanze:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE


A) LAVORI IN PROGETTO	€ 431.805,57
di cui per oneri per la sicurezza	€ 39.185,26

A1) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 27,899%	€ 322.268,43
<i>di cui per oneri per la sicurezza</i>	€ 39.185,26
A2) LAVORI IN VARIANTE	€ 415.032,94
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 27,899%	€ 338.381,85
<i>di cui per oneri per la sicurezza</i>	€ 39.138,95
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) IVA si lavori 10%	€ 36.094,06
b2) Spese gestione tecnica	€ 54.974,78
b3) Accantonamento 7% del ribasso d'asta	€ 22.558,79
b3) Contributo integrativo (CNPAIA 20%)	€ 1.099,49
b4) IVA - gest. tecnica e CNPAIA	€ 11.214,85
	<u>€ 125.941,97</u>
TOTALE GENERALE	€ 464.323,32
ECONOMIE DA RIBASSO.....	€ 95.676,68

La copertura è garantita dai fondi F.A.S. della Regione Campania.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Michele CHIRICO

n. 80 del Registro delle



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 17 MAR. 2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Laureana, li 17 MAR. 2010



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

M. NESSO COMUNALE

(Antonio Barretta)

Antonio Barretta